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综采工作面沿空留巷收尾技术 

张 寅 ，张吉雄 ，郭 坤 
(1．中国矿业大学，江苏 徐州 221008；2．平顶山煤业 (集团)有限责任公司 六矿，河南 平顶山 467091) 

摘 要：针对传统综采工作面收尾方式材料投入多、劳动强度大、顶板易垮落等问题，提出综采工 

作面沿空留巷收尾技术。该项技术的关键是：运用沿空留巷锚网支护技术控制综采工作面回撤支架 

时的通道和采用 “见六回一”方式处理回撤支架后的顶板。 
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Technology of roadway retained for next sublevel applied to 

ending work of fully mechanized longwall coal mining face 
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1 概 述 

综采工艺在我国煤矿开采的成功应用，提升了 

煤矿开采的机械化水平，减少了工作面顶板安全事 

故，但其所用设备多、体积大，导致工作面收尾工 

作所用空间大、周期长等问题。而传统的收尾方式 
一 方面是控制顶板效果差，材料投入多，劳动强度 

大；另一方面因收尾过程中控顶面积大，顶板易垮 

落，造成作业空间断面的减小而影响通风，使作业 

场所瓦斯与煤尘浓度超限，极易导致一些安全事故 

的发生。为解决上述综采工作面收尾问题，结合现 

场方(业、材题的
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推至距终采线2．0 m时支架停止拉移，同时取消刮 

板输送机与支架导向梁的连接销。 

(2)出架通道的掘进。其工序为：采煤机割 

煤 40 m一煤壁安设临时支护一打锚杆眼一安装锚 

杆一铺网一安装托盘一采煤机继续割煤40 m，进 

入下一循环。 

(3)出架通道的支护。当沿工作面全长布设 1 

排锚杆后，用单体液压支柱推移刮板输送机，采煤 

机进刀进行下一排锚杆施工，直至沿工作面推进方 

向布设完3排锚杆。开始煤壁打眼挂网，安装帮锚 

杆，其中帮网要与顶网用 18号铁丝联结。至此， 

出架通道已掘出。 

2．2．2 出架工序 

支架采用 自刮板输送机机头向机尾方向回撤， 

如图2所示。支架撤出后，支架顶梁上覆顶板空顶 

区域沿走向架设一组 1．0 m铰接顶梁 (3根／组)， 

近煤壁的第一排铰接顶梁梁端应与出架道第一排锚 

杆平齐。采用间距为 0．75 m的 DZ25单体液压支 

柱支护，将弯钩布设在出架通道靠煤壁一侧的顶板 

锚杆上做为出架滑轮。每回撤一架，架设2组铰接 

梁，直到架设第6组铰接梁后，回撤第 1组铰接 

梁，按照 “见六回一”的步骤依次循环打柱放顶。 

顶板压力大的地段，可在出架通道沿采空区侧打点 

柱以加强支护。 

l一单体液压支柱；2--铰接梁；3--锚杆 

图2 回架通道支护 通
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果明显。另外，从图5还可以看出，在三隔中部和 

三隔上部布设两道卸压槽卸压效果最差。可以得 

出，如果在井壁上布设两道卸压槽，其最佳布设位 

置在底含与基岩交界处和三隔上部。 
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l一底含与基岩交界处和三隔上部；2一底含与基 

岩交界处和三隔中部；3一三隔中部和三隔上部 

图5 在不同位置布设两道卸压槽井壁竖向应力分布 

2．3 布设三道卸压槽 

布设三道卸压槽的位置和笨1在竖含与基分交界 处，三隔上部和三隔 中部。和
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